



Карточка проекта «Оптимизация процесса навигации в образовательном пространстве ДОУ»

Утверждено:

Заместитель Главы города по
социальному развитию

/ С.А. Авдеев

Утверждено:

Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

/ С.В. Портъев

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Заведующий МБДОУ «ДС № 283 г. Челябинска», родители (законные представители) обучающихся

Владелец процесса: Тореева Екатерина Юрьевна заведующий МБДОУ «ДС № 283 г. Челябинска»

Периметр проекта: Территория МБДОУ «ДС № 283 г. Челябинска» (основное и СП)

Границы процесса: от входа на территорию ДОУ до необходимого объекта поиска

Руководитель проекта: Сухорукова Светлана Валентиновна старший воспитатель

Команда проекта: Новикова Маргарита Геннадьевна – старший воспитатель, Чугуева Яна Игоревна – учитель-логопед, Светлакова Полина Александровна – инструктор по ФК, Сумина Галина Николаевна – воспитатель, Ширшова Гульнара Закировна – воспитатель, Иванова Татьяна Борисовна – воспитатель, Шарифьянова Гузель Рафиньяновна. - воспитатель

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Неэффективное выполнение подпункта 6 пункта 3.1. раздела III ФГОС ДО.

Последствия: Потеря времени родителями (законных представителей) обучающихся при поисках расположения нужного объекта на территории ДОУ. Угроза создания потенциально конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса.

Причины возникновения: Отсутствие навигации и несоблюдение правил поведения на территории дошкольного учреждения.

Ценность для заказчика: Возможность для родителей (законных представителей) и посетителей ДОУ без посторонней помощи найти нужный объект на территории. Повышение удовлетворенности родителей (законных представителей) образовательным пространством ДОУ. (Сокращение временных затрат на поиск нужного объекта на территории ДОУ; Отсутствие конфликтных ситуаций между участниками образовательных отношений; Соблюдение правил поведения на территории ДОУ.)

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты родителей (законных представителей обучающихся) на поиск нужного объекта на территории ДОУ.	10 – 15 мин.	не более 7 мин.
Сокращение доли посетителей не ориентирующихся в пространстве ДОУ.	50%	10%
Повышение удовлетворенности родителей (законных представителей) образовательным пространством ДОУ.	60%	90%

*Показатель будет уточнен в процессе реализации проекта

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.02.2023г. – 15.02.2023г.

2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 02.02.2023г. – 11.04.2023г.

разработка карты текущего состояния процесса – 02.02.2023 – 14.03.2023г.

разработка карты целевого состояния процесса – 15.03.2023 – 28.03.2023г.

разработка плана реализации проекта – 29.03.2023 – 11.04.2023г.

3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 12.04.2023 – 19.04.2023г.

4. Внедрение улучшений – 20.04.2023 – 27.06.2023г.

5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 28.06.2023г. – 01.08.2023г.

6. Защита и закрытие проекта – 02.08.2023г. – 05.09.2023г.

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

/ Е.В. Петрова