


Карточка проекта «Оптимизация процесса навигации в образовательном пространстве ДОУ»

Утверждено:

Заместитель Главы города по
социальному развитию

 / С.А. Авдеев

Утверждено:

Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

 / С.В. Портье

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Заведующий МБДОУ «ДС № 283 г. Челябинска», родители (законные представители) обучающихся

Владелец процесса: Тореева Екатерина Юрьевна заведующий МБДОУ «ДС № 283 г. Челябинска»

Периметр проекта: Знание МБДОУ «ДС № 283 г. Челябинска» (ОЗ и СП)

Границы процесса: от в хода в здание ДОУ до необходимого объекта поиска

Руководитель проекта: Сухорукова Светлана Валентиновна старший воспитатель (ОЗ), Новикова Маргарита Геннадьевна – старший воспитатель (СП)

Команда проекта: Чугуева Яна Игоревна – учитель-логопед, Светлакова Полина Александровна – инструктор по ФК, Сумина Галина Николаевна – воспитатель, Ширишова Гульнара Закировна – воспитатель, Иванова Татьяна Борисовна – воспитатель, Шарифьянова Гузель Рафифьяновна. - воспитатель

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Неэффективное выполнение подпункта 5. 6 пункта 3.1. раздела III ФГОС ДО.

Последствия: Потеря времени родителями (законных представителей) обучающихся при поисках расположения нужного объекта в здании ДОУ. Угроза создания потенциально конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса.

Причины возникновения: Отсутствие навигации, алгоритмов и визуализации образовательного пространства ДОУ. Несоблюдение правил поведения нахождения в здании дошкольного учреждения.

Ценность для заказчика: Возможность для родителей (законных представителей) и посетителей ДОУ без посторонней помощи найти нужный объект в здании ДОУ. Повышение удовлетворенности родителей (законных представителей) образовательным пространством ДОУ. (Сокращение временных затрат на поиск нужного объекта в здании ДОУ; Отсутствие конфликтных ситуаций между участниками образовательных отношений; Соблюдение правил поведения в ДОУ.)

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты родителей (законных представителей обучающихся) на поиск нужного объекта в здании ДОУ.	9 – 10 мин.	Не более 3 мин.
Доля посетителей не ориентирующихся в пространстве ДОУ.	50%	Не более 10%
Удовлетворенность родителей (законных представителей) образовательным пространством ДОУ.	60%	Не менее 90%

*Показатель будет уточнен в процессе реализации проекта

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 20.05.2024г
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – с 20.05.24 по 20.06.24г
3. Разработка карты текущего состояния процесса – с 20.05.24 по 20.06.24г
4. Разработка карты целевого состояния процесса – с 20.05.24 по 20.06.24г
5. Разработка плана реализации проекта – с 20.05.24 по 20.06.24г
6. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 26.06.2024 г
7. Внедрение улучшений – с 20.05.2024г
8. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 20.06.2024г
9. Защита и закрытие проекта – 20.06.2024г

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

 / Е.В. Петрова